

化館興建工程延誤

學校要聞

【記者廖卿如報導】本校化學館的興建工程，由於行政申請手續延誤，使得原定於明年年初完工之工程須往後延至六月二十日才能完工，校長張紘炬於日前指示，要求相關人員全盤檢討，並追究責任歸屬。

化館改建工程的進度，當初因縣府延遲核發建照，而使負責施工的廠商——雙喜營造廠請求展延工期，經校長核准後將工程延至明年六月二十日完工，唯不得再延。校長並表示將請營繕組邀約相關人員全盤檢討本工程之設計問題，並追究責任歸屬。這是本校第一次校長對校內工程召開檢討。

而營繕組技師姜宜山先生表示，於上月十六日召開的檢討會中指出，本校化館倒塌事件，使得縣府對山發廠於日前提出的申請開發之校地，比本提出地，所以對地的檢核更嚴格，時間約有四層，校長對此指示在進行地下一樓的樑柱工程審核發建照的時將有更改工程。目前化館改建工程。

2010/09/27