

化館圍籬搭建 延至上週完工

學校要聞

【記者廖卿如報導】本校鍾靈化學館改建工程施工圍籬之搭建工程已於上週六完成。

營繕組姜宜山表示，原本施工的圍籬預計於十二日完成，但因為營繕組對圍籬搭建的位置有些許更動，加上須配合圍籬材料自高雄運達的時間，而使得圍籬搭建工作延期數天。

2010/09/27